
Bedrijfstakonderzoek (BTO),  

vervangen leidingen en kosten 
Themamiddag: Kenniskring Kostencalculatie drinkwatersector  

Wat kost “leidingrenovatie” ?  13 december 2012  
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Het leidingnet (2010) 

• Nederland: 117.600 km, USTORE: 53.300 km 
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Vervangingsvraag Nederland 

Investeringen distributie: 250 M€/jaar (Vewin, 2010) 

Schatting vervanging: 100 M€/jaar  500 km/jaar 

 

Verschil 2008 – 2010 (Vewin): 

• AC: -280 km/jaar:  55% 

• GGIJ:  -210 km/jaar: 40% 

• PVC:   5% 

 

Vervanging 0,5% 

Vervang 0,5% per jaar
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Welke leiding?
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Redenen saneren leidingen 

1. Eigen initiatief 

WLB saneert, eigen afweging (RA) 

2. Initiatief derden 

WLB volgt (meegaan):  

• Leiding zelf binnenkort vervangen (RA) 

• Kostenvoordeel meegaan (RA/FA) 

• Keuze meegaan, vanwege ligging/activiteiten (TA) 

3. Reconstructie  geen keus 

RA: Risicoanalyse / FA: Financiële analyse / TA: Technische analyse 
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Risicoanalyse als afwegingskader 

1. Kans op breuk (Veroudering) 

• Conditiebepaling en conditieverloop 

• Storingsverloop 

2. Effect van breuk 

• Leveringseffecten 

• Onderbreking (OLM) 

• Druk (OLM) 

• Kwaliteit (bruinwater, risico besmetting, QMRA) 

• Externe effecten: 

• Getroffen objecten, kosten (GIS) 

• Veiligheid (GIS) 

• Imago (expertmeningen) 

3. Functieverandering 

• Relatie omgeving / toekomst: veranderende watervraag  
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Ondersteunen beslissingen met modellen 

BTO: pilot 3 modellen  

Tool 

(gebruik) 

Criteria 

(Waardering) 

Input 

(eisen) 

Resultaat 

(toepasbaarheid) 

Middelen 

(kosten/tijd/organisatie) 

LT 

KT 

Implementatie Lange termijn 

• Scenario’s 

• Hoeveel investeren,  
welke performance 

Korte termijn 

• Budget, activiteiten 

• Welke leidingen? 
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Bevindingen pilots 

1. Beslissingsondersteuning 

2. Opzet software is verschillend 

3. Tool moet afspiegeling zijn van strategische keuzen (€  OLM) 

4. Inbedding: processen, IT, datastromen, documentatie 

5. Focus op storingen, minder op conditie 

6. Resultaten 

• Wat te saneren na evidente ‘rotte appelen’? 

• Gevoeligheid invoerdata? 

7. Data is de meest beperkende factor 

• Conditie leidingen 

• Effecten falen 

• kostenkengetallen 

8. instrument voor kennisopbouw 
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Behoefte aan onderbouwde kostenkengetallen 

vervangen leidingen en reparaties 

• Saneren: 

• Lengte, diameter, materiaal, … 

• Bijzondere constructies 

• Bemalen, straatwerk, diepte, overige infra, bomen 

• Verkeersmaatregelen, stedelijk/landelijk,  

• Combi/solo 

 

• Repareren: 

• Direct (reparatie, schade aan omgeving) 

• Indirect (verlies water, registraties, klachtenafhandeling, …) 

• Maatschappelijk (verkeersoverlast, omzetderving, imago, …)  
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Overweging 1  

Hoeveel projecten zijn nodig?  
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Overweging 2: Imaginair praktijkvoorbeeld 

• Vervangen AC 100 mm,  

• gemiddeld 3 projecten: 143 €/m, gewogen gemiddeld: 108 €/m 

Lengte Kosten Kosten/m Opmerking 

1 200 m € 39.000 195 €/m Stedelijk, drukke ondergrond, 

probleem met boomwortels  

2 2250 m € 198.000 88 €/m Landelijk 

3 730 m € 105.000 144 €/m Bemalen, aannemer failliet 

• Elk project heeft zijn verhaal,  

• Focus op generieke kengetallen 

• Bijzondere projecten: niet nacalculeren (aparte groep) 

  extremen niet meenemen 
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Overweging 3: Discreet of verdeling 
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Voorbeeld Business case: 

• Leiding vervangen nu of in toekomst 

Kosten €/m 
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Overweging 3: Discreet of verdeling 

Voorbeeld Business case: 

• Leiding vervangen nu of in toekomst 

Kans R > 0 €/m: 94% 

 

Kans R > 10 €/m: 86% 

 

P50 = 32,4 €/m 

Verdeling resultaat
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Conclusies Kostenworkshop 

• Waarvoor zijn kostenkengetallen nodig? 

• doel bepaalt nauwkeurigheid 

• detail: (materiaal, diameter, omgeving, bemalen) 

• elke uitsplitsing vraagt om veel meer projecten nacalculatie 

• Definities (wat zit in een prijs) 

• vervangen: inclusief tijdelijke drinkwatervoorziening 

• leg je eenzijdig of tweezijdig terug (lengte) 

• Verschillen tussen bedrijven (vervangen: 1 – 1,7 – 3,5) 

• Controler, werkvoorbereider, assetmanager, spreken andere taal 

• Focus op standaardprojecten (80%) 

• Documenteer, objectiveer, actualiseer (NCW) 
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Conclusies Kostenworkshop 

Verschillen tussen bedrijven 

• Aard werkzaamheden: 

• stedelijk of landelijk 

• noodzaak bronneren  

• Welke werkzaamheden vallen onder begrippen:  

• overzetten aansluitleidingen 

• tijdelijke drinkwatervoorziening 

• straatwerk 

• wijze van doorrekening van overhead  

• afspuien en monstername 

• Uitvoering: 

• 1:1 terugleggen of aan beide zijden straat  

• wordt AC verwijderd of blijft het liggen? 

• Regionale prijsverschillen aannemers 


