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Groene Weide of toch niet……?
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Pompstation De Groeve
• Eenvoudige grondwater zuivering

(beluchting – voorfilters – beluchting – nafilters – reinwater)

• Vergunning 10 mln m3/jaar

1963 Pompgebouw en 1e Filtergebouw
1970 2e Filtergebouw en Noodstroominstallatie
2010 PG en 1e FG Provinciaal monument
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Aanleidingen voor het project

1. Project Tusschenwater
Natuurontwikkeling en waterberging in het winveld

2. Veranderende waterkwaliteit
Aanpassing zuivering

3. Renovatie behoefte pompstation

5



Project Tusschenwater
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Veranderende waterkwaliteit 
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Veranderende waterkwaliteit 

8

Ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit (totaal) PS de Groeve (2018‐2050)



Systeemkeuze zuivering
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• Mengen vs gescheiden zuiveren
• Plaatbeluchting vs vacuümontgassing
• Membraanfiltratie vs zandfiltratie
• Droog vs nat filtratie
• Ontharding, ontkleuring, …

Afweging o.b.v. Multicriteria analyse



Renovatie behoefte
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Planning
• Geohydrologisch onderzoek  afgerond
• Systeemkeuze  afgerond
• Schetsontwerp + PvE  afgerond
• Tusschenwater  in uitvoering

• Renovatie de Groeve
– Engineeringsfase Q2-’16 - Q2-’17
– Realisatie Q3-’17 - Q3-’20

1. a. Nieuwbouw en ingebruikname  FG3 en RWR4
b. Renovatie PG

2. Renovatie FG2 en RWR3
3. Uitbedrijf nemen FG1 en RWR1&2
4. Slibverwerking in FG1??



Ramingen vs begrotingen
• Meerjaren Investeringen Plan  5 jr vooruit

– Raming m.b.v. CoP kostenstandaard
– Scoop vaak nog niet helder
– Jaarlijkse update o.b.v. laatste inzichten

• Jaarbegroting  1/2 jaar vooruit
– Investeringsraming grote projecten m.b.v. SSK van CROW

• Minimaal niveau schetsontwerp / VO
– Knelpunt: kleinere renovatie projecten (doorlooptijd < 1 jr)

• Raming CoP kostenstandaard
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