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 Kostencalculator drinkwater 
 

 Ontwikkeling modules voor distributienetten: 
 

• Leidingnet sanering  
• Leiding renovatie  
• Leidingen vervangen 
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 Wens DW-bedrijven (abonnees): 
 

• Kostencalculator geschikt maken voor het berekenen 
van de aanleg distributienetten 
 

• Kostencalculator geschikt maken voor het berekenen 
leidingsaneringen 

 



20 nov 2013 

Renovatie distributienetten 

 
Gerealiseerde grootschalige renovaties na 2000: 
 
 WMD (Asbest sanering) 

 
 WBGr (Gietijzer sanering) 

 
 Brabant Water (Combi AC en GY sanering) 
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Inzet bij WBGr 

 
 Detachering WBGr 2005 – 2008 
 
• Opstellen hydraulische ontwerpen 

woonwijken/stadsdelen Groningen 
  

• Ontwikkeling specifiek UAV-GC contract 
  

• Adviseur aanbesteding en realisatie fasen 
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Gietijzer sanering 

 
 Project Sanering Gietijzer (PSG) 
 50km sanering gietijzeren distributienet per jaar 
 Vanaf 2004 t/m 2009 

 
 Investering per jaar ca.4 M€ 
 Investering totaal ca.20 M€ 
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Op afstand bedienbare afsluiter 
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PSG: Lessons learned: 
 
1. Pak de hele woonwijk/stadsdeel integraal aan 
2. Maak een nieuw ontwerp 
3. Pas ontwerp aan van vermaasd naar vertakt 

distributienet 
4. Pas UAV-gc toe 
5. Zet voldoende volume weg in de markt 
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1. Integrale aanpak  

 
 

 Gehele woonwijk/buurt/stadsdeel 
 

 Combi met andere NUTS partijen 
 

 Afspraken met gemeente(n) 
 

 Start in omgeving PS, daarna verder weg 
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2. Opstellen nieuw ontwerp 

 
 Mogelijkheid toepassen nieuw hydraulisch model 

(vermaasd naar vertakt, toepassen theorie Jan 
Vreeburg) 
 

  Minder Leidinglengte  
 

 Optimaliseren hydraulisch model vanaf Transport naar 
Distributie. 
 

 Smart plaatsen afsluiters 
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3. Van vermaasd naar vertakt 

 

 

 

 

 
 Besparing investering: 

- Lengte besparing: van 2 zijdig naar 1 zijdige       
   ligging (oude wijken) 
- Vertakt betekent minder leidinglengte t.o.v.  
   Vermaasd 
- => Totale ca.15% lengte besparing 
 

  Kleinere diameters 
 

  Minder afsluiters (besparing 30%) 
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3. Van vermaasd naar vertakt 

 

 

 

 

 
 Besparingen exploitatie door: 

- vermindering leidinglengte (ca.15%) 
- minder afsluiters (ca.30%) 
- kleinere diameters 
 

 Hierdoor besparing op: 
- energiekosten 
- Spuien (minder water/energie/personeels inzet) 
- leiding en afsluiter onderhoud 
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4.Toepassen UAV-gc 

Toegepaste werkwijze WBGr: 
 
 VO en vraagspecificatie in eigen beheer: 

- vaststellen diameters en verloop hiervan 
- locaties afsluiters&startpunt takken 
- locaties brandkranen 
- voorwaarden realisatie (WBGr en derden) 
 

  Uitvoeringsontwerp door opdrachtnemer: 
- Overleg instanties/neven 
- Verantwoordelijkheid planning 
- Bestelling materialen (JIT directielevering) 
- Pro actief 
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5. Voldoende volume in de markt 

 
Opgedane ervaringen: 
 
 Continuïteit voor opdrachtnemers 
 Aantrekkelijk werk volume 
 Prijs optimalisatie t.g.v. opgedane ervaring 
 Mogelijkheid tot het aangaan van raamcontracten 
 Mogelijkheid tot het aanscherpen hiervan  
 Afvlakking piek belasting werkvoorraad WBGr 
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Gerealiseerde resultaten aanleg €: 
 
 Kosten per m1 UAV-gc en vertakte aanleg ca. € 210,- 

 
 Kosten per m1. traditioneel ca. € 300,-  
 
 Besparing ca. € 90,-  
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Gerealiseerde resultaten exploitatie: 
 
 Kwaliteitsverbetering DW in distributienet 
 Feiten omtrent afname klachten (bruin water, 

lekkages, bediening, etc.) 
 Kosten besparingen (energie, onderhoud, spuien, etc. 
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Conclusies 

 

 Kostenbesparing in: 
• Investering 
• Exploitatie  

 
 Heeft in de case van WBG geresulteerd in 30% reductie 

op de aanleg kosten per m1 leiding voor alle 
diameters. 
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"Al in de planfase goed ramen met de kostencalculator" 
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Vragen? 
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