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Kosten drivers

Alphons Snoeren Brabant Water
Ingenieursbureau Productie
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Waterleidingbedrijven Nederland*

*aansluitingen (x1000)
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Slide 5

MB1 Ik wist niet dat Brabant Water de helft van NL was ;-)
Marcel Bakker, 9/13/2021



Kantoren en Productielocaties
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Drinkwaterproductiebedrijf
Industriewaterproductiebedrijf

Hoofdkantoor

Nevenvestiging en regiokantoren

Regiokantoor



Sector Productie
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• Waar passen we de kostencalculator drinkwater toe?

‐ Financiële planning;

‐ Projectkaderbrief;

‐ Variantenstudies;

‐ Herbouwwaarden berekening opstalverzekering 2021;

Uit de praktijk
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• Uit herbouwwaarden berekeningen van 28 waterproductie bedrijven en 14 opjagers 
blijkt dat Brabant Water hogere bouwkosten heeft.

‐ Bouwkosten ca. 10% hoger dan kostencalculator drinkwater;

‐ Bouwkosten ontharding tot 20% hoger (andere scope vanwege standaard gebouw?);

Uit de praktijk
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• Zijn er oorzaken voor de hogere bouwkosten?

‐ Bouwkosten ontharding herbouwwaarde 9 productielocaties;

Uit de praktijk
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• Vergelijkbaarheid van aanbieding en eigen begroting?

• Bouwkosten van nieuwbouw WPB Schijf

‐ Geen opsplitsing per proces in aanbieding;

‐ Niet te gebruiken voor leerproces;

• Behoefte aan

‐ Uitvraag per discipline, maar ook per proces;

Uit de praktijk
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• Zijn er oorzaken voor de hogere bouwkosten?

‐ Standaardisatie E&PA en WTB;

‐ Hogere proces‐ en ontwerpeisen;

‐ Omgevingsfactoren;

‐ Risico gestuurd ontwerpen;

‐ Geen industriële bouw;

‐ Nader onderzoek naar kostenverhogende aspecten (eenduidig ontwerp);

Uit de praktijk
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• Projectkosten en acceptatie van onzekerheid

Uit de praktijk ‘er is maar één raming’
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• Doeltreffende kostencalculatie per fase;

‐ Ontwikkeling van kentallen per fase bij disciplines (prijzenboek);

‐ Eenduidige opzet van kostenraming, één model;

‐ Financiële evaluatie met nacalculatie (PDCA);

‐ Samenwerking AM‐IB en binnen IB;

Ontwikkelingen
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1. Hoeveel % wijken jullie bestekramingen gemiddeld af van het aanbestedingsbedrag?

a) 0‐5%

b) 5‐10%?

c) 10‐15%

d) >15%

Vragen aan u
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Vragen aan u
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2. Met welke kentallen / prijzen wordt er in uw organisatie gewerkt en zijn deze voor 
iedereen beschikbaar?

a) Initiatief / PvE fase? 

b) Initiatief / PvE fase? + VO

c) Initiatief / PvE fase? + VO + DO/Bestek (centraal prijzenboek)

Vragen aan u
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Heeft u vragen?
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