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Bandbreedte — Afhankelijk fase van project
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Bandbreedte — Afhankelijk fase van project
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Complexiteit project

m Bruine versus groene weide project
= Bouwen op een postzegel

m Complexe omgeving

= Ombouw / nieuwbouw terwijl winkel open moet blijve:

m Stikstof of andere compenserende maatregelen

» Welke onderdelen zijn nog niet uitgewerkt (to be detailed)
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Duurzaamheid begroten

m Referentie projecten niet duurzaam

n nateriaal

m Energie arns
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Markt

m Materiaalkosten stijgen

m Bouwmarkt overspannen

~nde jaren
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Nieuwe ontwikkelingen

Digitale ontwikkelingen

Service Level Agreements
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Risico voorziening

m Gedegen risico analyse

m Mitigerende maatregelen

Reduce

Transfer Contrg) g
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Ervaringen
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B
Prijs per m?

= Prijs per miljoen m3/jaar grondwaterzuiveringen
= Normale range 7 — 10 M€ per min. m3/jr
= Nu oplopend tot 15 - 20 M€ per min. m3/jr

m Reden?

= Toegenomen integrale complexiteit

= Te optimaal proces ontwerp
= Te ‘mooi’ Programma van Eisen en Wensen
= Sluipende verzoeken

= (Te) beperkt of te laat ontwerp optimalisatie
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Bouwteam

= Een oplossing voor gebrek aan capaciteit?
m Hoe te organiseren?
m  Welke sleutels in handen voor kosten control:

»  Wat zijn uw ervaringen?
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Lange termijn infrastructuur plan

m Veel invloedsfactoren in veranderende wereld
= Klimaat, bevolkingsgroei, duurzaamheid, opkomende stg

m Druk op projecten neemt toe

m Point of no return

m Meer projecten starten dan uiteindelijk nodig
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Masterplanning

= Maar wat nu als de vraag 8 — 10% per jaar groeit?

m Wat als je voor een enorme nieuwe grote initiéle i

m Hoe ga je met onzekerheden om?

= Financiéle planning: CAPEX en OPEX vertalen \*

= Eiland factor
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