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Productie 

Huidige situatie

� Nieuwbouw in de afgelopen decennia de nadruk

� Thans renovatie leidend

Huidige kostencalculator

� Voldoet voor nieuwbouw (procesonderdeel niveau)

� Minder geschikt voor renovatie (component niveau)

Workaround

� Nieuwbouw begroten

� Expert judgement aanpassen percentages

Eerlijk gezegd toch een beetje behelpen
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Doel Productie

Begroten 

� Jaarplannen

� Budgetramingen

Flexibiliteit

� Eenvoudig

� Waar nodig in detail

� Alternatieven vergelijken 

� renovatie alternatieven

� Versus nieuwbouw 

Total life cycle costing

� Mix nieuw en oud

� Goede afweging kunnen maken
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Complexiteit Productie (1)

� Goede vergelijking op basis van life cycle costing

� Component niveau

� Pompen

� NSA

� Afsluiters

� Motoren

� Kabelbanen

� E kasten

� PA

� Etc.

� Veel financiële informatie nodig
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Complexiteit Productie (2)

� Bijkomende kosten

� Voorbereiding

� Engineering

� Dubbele engineering (verwijder het oude, bouw het nieuwe)

� Ombouwplannen

� Uitvoeringsbegeleiding

� Doorgang productie

� Complexiteit ombouw: 

� (vaak) beperkte ruimte

� Fasering

� Eerst nieuwbouw

� Dan ombouw

� Tot slot sloop

� Productie moet doorgang vinden
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Mogelijke financiële bronnen Productie
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Renovatie Distributie
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Distributie 

Huidige situatie

� Nieuwbouw in de afgelopen decennia de nadruk (VINEX)

� Thans renovatie / reconstructie leidend

� Ook i.v.m. ouder worden leidingnet

Huidige kostencalculator

� Voldoet voor de wat grotere leidingen

� Hiaat qua HDD boringen

� Minder geschikt voor distributie (laat staan renovatie)

Werkwijze

� Binnen elk waterleidingbedrijf vaak op basis van eigen 

spreadsheets

� Expert judgement om het ‘sluitend’ te maken

Kan dat niet slimmer?
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Doel Distributie

Begroten 

� Jaarplannen

� Budgetramingen

Flexibiliteit

� Eenvoudig

� Waar nodig in detail

� Alternatieven vergelijken 

� Alternatieven (renovatie / reconstructie etc.)

� Nieuwe inzichten verwerken (vermaasd, brandkranen etc.)

� Versus nieuwbouw 

Total cost of ownership

� Mix nieuw en oud

� Goede afweging kunnen maken
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Complexiteit Distributie (1)

� Goede vergelijking op basis van LCC (Life Cycle Costing)

� Vele onderdelen

� Leidingen

� Afsluiters

� Brandkranen

� Huisaansluitingen

� Re-linen

� Etc.

� Veel financiële informatie nodig

� Verdeling van kosten bij gezamenlijke reconstructie

� Optimaal vervangingstijdstip (kostentechnisch LCC)
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Complexiteit Distributie (2)

� Bijkomende kosten
� Voorbereiding
� Engineering

� Dubbele engineering (verwijder het oude, bouw het nieuwe)
� Ombouwplannen

� Uitvoeringsbegeleiding
� Doorgang distributie

� Complexiteit ombouw: 
� Omgeving

� Bestrating
� Bemaling
� Wegafsluitingen 
� Etc.

� (Gezamenlijke) reconstructie (gas, riolering etc.)
� Distributie moet zoveel mogelijk doorgang vinden
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Interface – Blue Print Generator
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Mogelijke financiële bronnen Distributie
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